

**План реализации проекта на 2022**

Мероприятие	Срок	Исполнители
<b>1. Разработка модели распространения эффективного опыта по проектированию образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в том числе среды «print-rich»)</b>		
Семинар-совещание	Январь, 2022	Руководитель проекта
Консультации по формированию команды (авторы, организаторы)	Январь, 2022	Руководитель проекта
Создание сайта проекта	Январь, 2022	Руководитель проекта
<b>2. Реализовать модель распространения эффективного опыта в формировании образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в том числе среды «print-rich»)</b>		
Лента новостей (краткая презентация примеров образовательной среды в контексте реализуемых тематических недель/проектов)	Февраль, 2022 - декабрь, 2022	Авторы эффективного опыта Организаторы эффективного опыта Руководитель проекта
ДС «Современные методы и приемы визуализации информации в образовательной практике ДОО»	Февраль, 2022	Авторы эффективного опыта Организаторы эффективного опыта Руководитель проекта
Анализ образовательной среды по формированию предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в рамках ДС «Анализ образовательной среды в ДОО в контексте шкал МКДО»)	Апрель, 2022	Руководитель проекта
ДС «Методический марафон: читаем вместе с детьми»	Май, 2022	Авторы эффективного опыта Организаторы эффективного опыта Руководитель проекта
ДС «Развитие устной речи: оценка и анализ детских историй»	Ноябрь, 2022	Авторы эффективного опыта Организаторы эффективного опыта Руководитель проекта
<b>3. Проанализировать эффективность модели распространения эффективного опыта в формировании образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в том числе среды «print-rich»)</b>		
Мониторинг востребованности опыта по формированию образовательной среды, направленной на формирование предпосылок грамотности у детей дошкольного возраста (в том числе среды «print-rich»)	Февраль, 2022 - декабрь, 2022	Руководитель проекта